



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010

Ufficio del R.U.P.

OGGETTO: Lavori, relativi alle opere a salvaguardia della costa e dell’abitato, nel Comune di S. Alessio Siculo (ME) – 3° lotto funzionale - I° STRALCIO ESECUTIVO.

D.D.G. n.126 dell’11.03.2013;

CUP: J93B10000520001

CIG: 27503615B1

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N° 02 del 22.09.2014

Premesso che:

- con delibera di G.M. n. 43 del 22/03/2012 è stato approvato progetto esecutivo dei lavori riguardanti le opere a salvaguardia della costa e dell’abitato – 3° lotto funzionale – I° stralcio esecutivo per l’importo di **€ 5.000.000,00;**

- con Determina Sindacale n. 09 del 18.05.2009, l’Arch. Faranna Gaetano veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto indicati;

- con Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 239 del 24.05.2012 si confermava la nomina a RUP dell’ arch. G. Faranna e si nominava come supporto a RUP il geom. Giuseppe Ferrante, funzionario della struttura del Commissario delegato;

- con decreto D.D.G n.126 del 11.03.2013 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente- Dipartimento Regionale dell’Ambiente, sono stati finanziati i lavori relativi alle opere a salvaguardia della costa e dell’abitato – 3° lotto funzionale I° STRALCIO ESECUTIVO per l’importo complessivo di **€ 4.748.406,18 – ripartito secondo l’allegato “A”**,

- con Contratto di Appalto Repertorio n° 25578, serie 3° del 06/12/2013 sono stati appaltati i lavori di che trattasi; **all’A.T.I. Angelo De Cesaris Srl. (capogruppo)** con sede in via Valle Anzuca, n.10, 66023 – Francavilla al Mare (CH);

- con Contratto Rep. N. 163 del 07.01.2014, sono stati affidati i servizi di : direzione dei lavori, assistenza al collaudo,prove d’officina,liquidazione,contabilità dei lavori a misura, coordinamento della sicurezza in esecuzione, ufficio di direzione, alla **Società Studio Mallandrino s.r.l.**, con sede in via Trapani n. 15, 90141 - Palermo;

- con dispositivo prot. n. 3643 del 28.07.2014, il Commissario Straordinario Delegato, “per l’attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico” ha nominato per il Collaudo Tecnico Amministrativo e per il Collaudo Statico dei lavori sopra citati, **l’Ing. Boeri Luigi**, con sede in Via Marmiceto 6/c,56121-Pisa;

Considerato che i relativi ribassi d’asta, comprensive di IVA, ottenuti nelle rispettive gare di affidamento di : Appalto Lavori – Direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e dei Collaudi, Tecnico/Amministrativo e Statico, hanno determinato **un’economica complessiva pari ad € 1.548.492,38;**

Atteso che, l'Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Servizio 3 Assetto del territorio e difesa del suolo, ha chiesto la rimodulazione del nuovo quadro economico al netto dei ribassi d'asta (comprensivi di IVA) ottenuti fino alla data odierna;

Considerato quanto sopra, il sottoscritto RUP, ha rielaborato il nuovo quadro economico, al netto dei ribassi d'asta e della relativa IVA, **Allegato "B"**;

Visto il d.lgs n. D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di dare atto che le somme indicate **nell'allegato "A"** sono quelle previste nel decreto di finanziamento, assentite con D.D.G. n. 126 dell'11/03/2013 dall'Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, servizio 3 – Assetto del territorio e difesa del suolo, e le somme previste **nell'allegato "B"** sono quelle previste nel decreto di finanziamento, al netto dei ribassi d'asta, ottenuti, nell'appalto dei lavori, nell'affidamento della Direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, e nell'affidamento dei collaudi, Tecnico/Amministrativo e Statico.
- 3) La presente determinazione sarà pubblica all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME) nella sezione Amministrazione trasparente per giorni quindici.

S. Alessio Siculo, lì 22.09.2014.



IL R.U.P.
Gaetano Faranna

ALLESSIO "A"

Opere di salvaguardia della costa e dell'abitato, 3° Lotto funzionale – 1° Stralcio esecutivo” nel Comune di Sant’Alessio Siculo
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI assentiti con il D.D.G. 126 dell’undici marzo 2013

A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI:


A.1) Per esecuzione dei lavori	€ 3.475.000,00
A.2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 25.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 3.500.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

B.1) Competenze tecniche per Direzione dei Lavori	€ 180.000,00
B.2) Collaudo tecnico amministrativo	€ 20.000,00
B.3) Collaudo statico	€ 11.000,00
B.4) Competenze tecniche coordinatore sicurezza esecuzione	€ 52.758,00
B.5) Indagini archeologiche in esecuzione	€ 15.000,00
B.6) Spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche	€ 5.000,00
B.7) Contributo Autorità di Vigilanza	€ 700,00
B.8) R.U.P.	€ 17.500,00
B.9) Oneri conferimento a discarica	€ 15.000,00
B.10) Spese pubblicità e bando di gara	€ 30.000,00
B.11) I.V.A. al 22% su A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5	€ 794.589,18
B.12) Imprevisti	€ 106.859,00
TOTALE SOMME	€ 1.248.406,18
TOTALE (A+B)	€ 4.748.406,18

22 SET. 2014

Il Dirigente dell' Area Tecnica
Arch. Gaetano Farampa



ACCERTO "B"

Opere di salvaguardia della costa e dell'abitato, 3° Lotto funzionale – 1° Stralcio esecutivo” nel Comune di Sant’Alessio Siculo
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI RIELABORATO AL NETTO DEI RIBASSI D’ASTA (Lavori, D.L. e collaudi)

A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI :

A.1) Per esecuzione dei lavori	€ 2.362.430,10
A.2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 25.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 2.387.430,10

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

B.1) competenze tecniche per direzione dei lavori	
B.1.1) Ufficio di direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per l'esecuzione	€ 56.734,26
B.1.2) CNPA/A (4% di B.3.1)	€ 2.269,37
B.2) Collaudo tecnico amministrativo	€ 12.663,92
B.3) Collaudo statico	€ 8.141,73
B.5) Indagini archeologiche in esecuzione	€ 15.000,00
B.6) Spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche	€ 5.000,00
B.7) Contributo Autorità di Vigilanza	€ 700,00
B.8) R.U.P.	€ 17.500,00
B.9) Oneri conferimento a discarica	€ 15.000,00
B.10) Spese pubblicità e bando di gara	€ 30.000,00
B.11) I.V.A. al 22% su A+B.1.1+B.1.2+B.5+B.6	€ 542.615,42
B.12) Imprevisti	€ 106.859,00
TOTALE SOMME	€ 812.483,70

C) ECONOMIE:

TOTALE (A+B+C)	€ 4.748.406,18
-----------------------	-----------------------

22 SET. 2014

Il Dirigente dell' Area Tecnica
Arch. Gaetano Faravanta

